
IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM RADOVIMA NA DJEČJEM VRTIĆU NA DAN 
18.03.2025.  

1. Betonski radovi -100% 

2. Zidarski i GK radovi – 43% 

3. Izolaterskih i limarski radovi – 0% 

4. Aluminijski i bravarski radovi – 41% 

5. Stolarski radovi – 0% 

6. Fasaderski radovi – 65% 

7. Kamenorezački i keramičarski radovi – 0% 

8. Rasvjeta – 0% 

9. El instalacija jake i slabe struje – 46% 

10. ViK – 0% 

11. Ventilacija i klimatizacija – 46% 
 
 
Izvođač radova je završio radove na unutarnjoj hidrantskoj instalaciji, ventilaciji, vodi i 
kanalizaciji te elektroinstalaciji. Završeni su stropovi, zidovi su ožbukani. Proširena je 
strojarnica, otvorena su nova vrata za ulazak u strojarnicu. 

Financijska vrijednost izvedenih radova iznosi 56,21% vrijednosti ugovorenih radova. 

U dogovoru sa izvođačem i stručnim nadzorom pojavila se potreba za ugovaranjem 
izrade izmjena i dopuna projektne dokumentacije za potrebe ishođenja Rješenja o 
izmjeni i dopuni građevinske dozvole, te je za te potrebe sklopljen ugovor sa tvrtkom 
Live Architecture od 08.10.2024. Općina Šolta je 20.12.2024. godine na protokol 
Splitsko-dalmatinske županije predala zahtjev za izdavanje Rješenja o izmjeni i 
dopuni građevinske dozvole, koje se uskoro očekuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


