



Službeni glasnik Općine Šolta

Godina XXXII

Grohote, 02. svibnja 2025. godine

Broj 7

Sadržaj

Stranica

Općinski načelnik

1. Odluka o odobrenju vantroškovničkih radova i produljenju roka izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića Grohote 2
2. Odluka o odobrenju uvođenja novog podugovaratelja 3

Temeljem odredbe članka 317. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16,114/22), a povodom zaprimljenog zahtjeva Izvođača radova Kamena vila d.o.o., Riva-Pelegrin 29, Stomorska za odobrenjem van troškovničkih radova i produljenjem roka izvođenja radova od 24.04.2025, a vezano za očitovanje stručnog građevinskog nadzora od 26.04.2025.g. o opravdanosti zahtjeva Izvođača radova za radove na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića Grohote, Općinski načelnik donosi slijedeću

ODLUKU

o odobrenju vanstroškovničkih radova i produljenju roka izvođenja radova

Članak 1.

Odobravaju se vanstroškovnički radovi na iznos od 96.955,01 EUR bez PDV-a, za radove na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića Grohote jer navedeni radovi nisu bile predviđeni projektom niti su bili obuhvaćeni troškovnikom i osnovnim ugovorom pa je potrebno sklopiti dodatak ugovoru kojim bi se isti radovi ugovorili te povećala ugovorena vrijednost radova.

Članak 2.

Odobrava se produljenje roka za izvođenje radova najkasnije do 15. lipnja 2025 godine.

Članak 3.

Općina Šolta je u svom financijskom planu osigurala financijska sredstva za vanstroškovničke radove iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: 406-03/24-01/01

URBROJ: 2181-49-03-25-39

Grohote, 28. travnja 2025. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing. v.r.

Temeljem odredbe članka 224. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16,114/22), a povodom zaprimljenog zahtjeva Izvođača radova Kamena vila d.o.o., Riva-Pelegrin 29, Stomorska za odobrenjem uvođenja novog podugovaratelja, Općinski načelnik Općine donosi sljedeću

ODLUKU
o odobrenju uvođenja novog podugovaratelja

Članak 1.

Odobrava se uvođenje novog podugovaratelja i to podugovaratelja:

Schindler Hrvatska d.o.o, Kovinska ulica 4 A, Zagreb OIB: 39551305526 broj računa IBAN HR4023600001102968802 kao izvođača za dio radova montaže i puštanja u rad vertikalno podizne platforme, ukupna vrijednost 3.600 EUR bez PDV-a ili 0,65 %,

Članak 2.

Izvođač radova je za podugovaratelja dostavio ESPD obrazac i podatke iz članka 222. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: 406-03/24-01/01

URBROJ: 2181-49-03-25-40

Grohote, 28. travnja 2025. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing. v.r.